
 

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS CON LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL DE GARCÍA MORENO 

PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS  PERSONALES EN LA PARROQUIA 
DE GARCÍA MORENO (SECTOR EL TAMBO) 

 (1) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Bolívar Cadena. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 

 

DÍAS DE TRABAJO 
 Lunes 24 de Octubre del 2016 (2487-2495) total de horas (8) 
 Jueves 27 de Octubre del 2016 (2503-2510) total de horas (7) 
  

TOTAL DE HORAS (15) HORAS 

Observaciones:De acuerdo a las condiciones del reservorio se realizó la excavación del ovalo 
de salida del agua y una ampliación para  mejorar la capacidad de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (2)Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Jorge Martínez. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 
 

 
 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 Lunes 31 de Octubre del 2016 (2510-2515) total de horas (5) 
 Lunes 7 de Noviembre del 2016 (2515-2518) total de horas (3) 
 Martes 8 de Noviembre del 2016 (2518-2523) total de horas (5) 

TOTAL DE HORAS (13) HORAS 
Observaciones:De acuerdo a las condiciones del reservorio se realizó una ampliación 
para facilitar el trabajo de la maquinariaya que se encontraba con piedras en el 
centroy así  mejorar la capacidad de almacenamiento de agua en dichoreservorio. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (3) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Hugo Ramírez. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 
 

 
DÍAS DE TRABAJO 

 Miércoles 9 de Noviembre del 2016 (2523-2530) total de horas (7) 
 Jueves 10 de Noviembre del 2016 (2530-2536) total de horas (6) 

TOTAL DE HORAS (13) HORAS 
Observaciones: Se realizó una ampliación de la entrada para acceder a dicho 
reservorio. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (4) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. José Guerrero. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 
 

 
 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 

 
DÍAS DE TRABAJO 

 Miercoles16 de Noviembre del 2016 (2536-2543) total de horas (7) 
 Jueves17 de Noviembre del 2016 (2543-2547) total de horas (4) 
 Viernes 18 de Noviembre del 2016 (2547-2551) total de horas (4) 

TOTAL DE HORAS (15) HORAS 
Observaciones: Se realizó un desbanque de un bordo para mejorar la entrada, para 
acceder a dicho reservorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (5) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. José Ramírez. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 
 

 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 

 
DÍAS DE TRABAJO 

 Martes 22 de Noviembre del 2016 (2551-2560) total de horas (9) 
 Miércoles 23 de Noviembre del 2016 (2560-2570) total de horas (10) 

TOTAL DE HORAS (19) HORAS 
Observaciones: Se realizó la construcción de una entrada, para acceder a dicho 
reservorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (6) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Carlos Portilla. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 
 

 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 Jueves 24 de Noviembre del 2016 (2570-2579) total de horas (9) 

TOTAL DE HORAS (9) HORAS 
Observaciones: Se realizó la construcción de una pequeña entrada, para acceder a 
dicho reservorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (7) Trabajo realizado en la propiedad de la Sra. Esperanza Poso. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 
 
 

 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 Lunes 5 de Diciembre del 2016 (2591-2597) total de horas (6) 
 Martes 6 de Diciembre del 2016 (2597-2606) total de horas (9) 

 
TOTAL DE HORAS (15) HORAS 
Observaciones: Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (8) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Juan Rosero. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 

 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 Miércoles 7 de Diciembre del 2016 (2606-2615) total de horas (9) 

 
TOTAL DE HORAS (9) HORAS 
Observaciones: Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (9) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Segundo Adalberto Chalapu. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 
 
 

 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 Jueves 8 de Diciembre del 2016 (2615-2623) total de horas (8) 
 Miércoles 4 de Enero del 2017 (2640-2648) total de horas (8) 
 Lunes 16 de Enero del 2017 (2690-2694) total de horas (4) 
 Miércoles 18 de Enero del 2017 (2697-2702) total de horas (5) 

TOTAL DE HORAS (25) HORAS 
Observaciones: En este reservorio se demoró por motivo que estuvo con mucho 
sedimento y considio tiempo lluvioso. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (10) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Mesías. 
 
INICIO DE TRABAJOS: 

 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 Jueves 5 de Enero del 2017 (2648-2655) total de horas (7) 
 Viernes 6 de Enero del 2017 (2655-2660) total de horas (5) 
 Lunes 9 de Enero del 2017 (2660-2664) total de horas (4) 
 Martes 10 de Enero del 2017 (2664-2675) total de horas (11) 
 Miércoles 11de Enero del 2017 (2675-2686) total de horas (11) 
 Jueves 12 de Enero del 2017 (2686-2690) total de horas (4) 

TOTAL DE HORAS (42) HORAS 
Observaciones: Construcción de reservorio nuevo ya que las condiciones del actual 
reservorio no amerita su mantenimiento por condiciones del sector. 
 
 
 
 

 

 



 
 (11) Trabajo realizado en la propiedad dela Sra. Martha Madera. 

 
INICIO DE TRABAJOS: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 Jueves 19 de Enero del 2017 (2702-2703) total de horas (1) 
 Viernes 20 de Enero del 2017 (2703-2708) total de horas (5) 
 Martes 24 de Enero del 2017 (2708-2717) total de horas (9) 
 Miércoles 25 de Enero del 2017 (2717-2725) total de horas (8) 
 Jueves 26 de Enero del 2017 (2725-2733) total de horas (8) 

TOTAL DE HORAS (31) HORAS 
Observaciones: En este reservorio se demoró por motivo que estuvo con mucho 
sedimento y el reservorio no contaba con la excavación para el ovalo de salida del 
agua,como también considio tiempo lluvioso. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (12) Trabajo realizado en la propiedad de la Sra. Liliana Pepinosa.  
 
INICIO DE TRABAJOS: 
 

 
TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 Viernes 27 de Enero del 2017 (2733-2737) total de horas (4) 
 Lunes 30 de Enero del 2017 (2737-2742) total de horas (5) 
 Martes 31 de Enero del 2017 (2742-2750) total de horas (8) 
 Miércoles 1 de Febrero del 2017 (2750-2758) total de horas (8) 

TOTAL DE HORAS (25) HORAS 
Observaciones: En este reservorio se demoró por motivo que estuvo con mucho 
sedimento, y su extensión era Grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (13) Trabajo realizado en la propiedad de la Sra. María Ramírez. 
 
INICIO Y CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Jueves 2 de Febrero del 2017 (2758-2765) total de horas (7) 
 Lunes 6 de Febrero del 2017 (2765-2770) total de horas (5) 

TOTAL DE HORAS (12) HORAS 
Observaciones: En este reservorio se  realizó la excavación para el ovalo de salida del 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (14) Trabajo realizado en la propiedad del  Sr. David Aguirre. 
 
INICIO Y CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Martes 7 de Febrero del 2017 (2770-2772) total de horas (2) 
 Miércoles 8 de Febrero del 2017 (2772-2779) total de horas (7) 
 Jueves 9 de Febrero del 2017 (2779-2787) total de horas (8) 
  

TOTAL DE HORAS (17) HORAS 
Observaciones: Ninguna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (15) Trabajo realizado en la propiedad del  Sr. Segundo Chalapu. 
 
INICIO Y CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Viernes 10 de Febrero del 2017 (2787-2792) total de horas (5) 
 Lunes 13 de Febrero del 2017 (2792-2797) total de horas (5) 
 Martes 14 de Febrero del 2017 (2797-2806) total de horas (9) 

TOTAL DE HORAS (19) HORAS 
Observaciones: En este reservorio estuvo con mucha maleza que dificulto un poco el 
avance del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 (16) Trabajo realizado en la propiedad del  Sr. Oscar Aguirre. 

INICIO Y CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Miércoles 15 de Febrero del 2017 (2806-2814) total de horas (8) 
TOTAL DE HORAS (8) HORAS 
Observaciones: En este reservorio se realizó una pequeña ampliación, excavando con 
la máquina retroexcavadora de la parte de afuera por motivo que estaba con agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (17) Trabajo realizado en la propiedad del  Sr. Aníbal Morillo. 
INICIO Y CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
Excavacion para desarenador: 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Jueves 16 de Febrero del 2017 (2814-2822) total de horas (8) 
 Viernes 17 de Febrero del 2017 (2822-2830) total de horas (8) 

TOTAL DE HORAS (16) HORAS 
Observaciones: En este reservorio se realizó una, excavación para el desarenador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (18) Trabajo realizado en la propiedad de la Sra. Inelda Ruiz. 
INICIO Y CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Miércoles 22 de Febrero del 2017 (2836-2843) total de horas (7) 
 Jueves 23 de Febrero del 2017 (2843-2850) total de horas (7) 
 Viernes 24 de Febrero del 2017 (2850-2854) total de horas (4) 
 Lunes 6 de Marzo del 2017 (2859-2863) total de horas (4) 
 Martes 7 de Marzo del 2017 (2863-2870) total de horas (7) 

TOTAL DE HORAS (29) HORAS 
Observaciones: Construcción de Reservorio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (19) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Luis Aguirre. 

INICIO Y CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Jueves 9 de Marzo del 2017 (2874-2881) total de horas (7) 
 Viernes 10 de Marzo del 2017 (2881-2885) total de horas (4) 
 Lunes 13 de Marzo del 2017 (2885-2889) total de horas (4) 
 Martes 14 de Marzo del 2017 (2889-2893) total de horas (4) 

TOTAL DE HORAS (19) HORAS 
Observaciones: En este reservorio se realizó una entrada, para el  ingreso de la 
Máquina Retroexcavadora: 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 (20) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Arnulfo Martínez. 
INICIO Y CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Martes 14 de Marzo del 2017 (2893-2896) total de horas (3) 
 Miércoles 15 de Marzo del 2017 (2896-2903) total de horas (7) 

TOTAL DE HORAS (10) HORAS 
Observaciones: En este reservorio se realizó una entrada, para el  ingreso de la 
Máquina Retroexcavadora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 (21) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Arturo Morillo. 

INICIO Y CULMINACIÓN DE TRABAJOS: 
 

 
 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Jueves 16 de Marzo del 2017 (2903-2909) total de horas (6) 
TOTAL DE HORAS (6) HORAS 
Observaciones: En este reservorio se realizó una ampliación para mejorar las 
condiciones actuales y mejorar su capacidad de almacenamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 (22) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Nabor  Carapas. 
INICIO  DE TRABAJOS: 
 
 
 
 

 

 

 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 Martes 21 de Marzo del 2017 (2912-2921) total de horas (9) 
 Martes 28 de Marzo del 2017 (2938-2945) total de horas (7) 
 Jueves 06 de Abril del 2017 (2982-2990) total de horas (8) 
 Lunes 10 de Abril del 2017 (2990-2994) total de horas (4) 

TOTAL DE HORAS (28) HORAS 
Observaciones: En este reservorio hubo bastante material: 
 
 



 

 
 (23) Trabajo realizado en la propiedad dela Sra.  Rosa Cuasapud. 

INICIO  DE TRABAJOS: 
 

 
 
 

DÍAS DE TRABAJO 
 

 Lunes 17 de Abril del 2017 (2994-2999) total de horas (5) 
 Martes 18 de Abril del 2017 (2999-3007) total de horas (8) 
 Miércoles 19 de Abril del 2017 (3007-3015) total de horas (8) 

TOTAL DE HORAS (21) HORAS 
Observaciones: En este reservorio hubo bastante material y una pequeña 
ampliación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTADO DE BENEFICIARIOS 

PROYECTO DE LIMPIEZA DE RESERVORIOS PERSONALES EN LA PARROQUIA 
DE GARCÍA MORENO (SECTOR COMUNIDAD EL TAMBO) 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 
 

DÍAS 
TRABAJADOS 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL  

1 Bolívar cadena 2 15 17 255.00 
2 Jorge Martínez 3 13 17 221.00 
3 Hugo Ramírez 2 13 17 221.00 
4 José Guerrero 3 15 17 255.00 
5 José Ramírez 2 19 17 323.00 
6 Carlos Portilla 1 9 17 153.00 
7 Esperanza Poso 2 15 17 255.00 
8 Juan Rosero 1 9 17 153.00 
9 Segundo Adalberto Chalapu 4 25 17 425.00 

10 Mesías Guerron  6 42 17 714.00 
11 Martha Madera 5 31 17 527.00 
12 Liliana Pepinoza 4 25 17 425.00 
13 María Ramírez 2 12 17 204.00 
14 David Aguirre 3 17 17 289.00 
15 Segundo Chalapu 3 19 17 323.00 
16 Oscar Aguirre 1 8 17 136.00 
17 Aníbal Morillo 2 16 17 272.00 
18 Inelda Ruiz 5 29 17 493.00 
19 Luis Aguirre 3 12 17 204.00 
20 Arnulfo Martínez 2 10 17 170.00 
21 Arturo Morillo 1 6 17 102.00 
22 Nabor Carapas 4 28 17 476.00 
23 Rosa Casapud 3 21 17 357.00 

  Total 64 Total 409  Total 6953.00 
 

 


