DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2016-012

OBRA:
“CONSTRUCCION DE CO! N GARCIA MORENO 11 ETAPA”.
LUGAR: GARCIA MOREN
CONTRATISTA: ING. JORC AAD NAVIDES
VALOR CONTRATA 169,57 :

PLAZO: 60 (SESENTA)

En la ciudad de Bolivar, & los (
dieciséis; comparecen por una
Contrato y el ING. OCTAVIO VO,
Recepcibn, y por otra parte el ING. JO

Contratista, con el objeto d

de Noviembre del dos mil
CASTRO Administrador del
d de Miembro de la Comisién de

IANDO BENAVIDES en su calidad de
0 a o que sefiala el Capitulo VI, Art. 81 de la Ley
, e constituyen en el lugar de la obra con el objeto de
constatar y liquidar los trabaj tados y proceder a realizar la ENTREGA RECEPCION
PROVISIONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

L- ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-2016-012 celebrado entre el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Bolivar, a través de sus representantes y
el ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES con fecha 05 de Octubre del 2016, por un valor
de 35.069,53 USD (no incluye IVA) se adjudicé la obra: “CONSTRUCCION DE COLISEO
EN GARCIiA MORENO 1T ETAPA” con un plazo de (60) sesenta dias, a partir de la fecha
de notificacién de que el anticipo se encuentra disponible.

2.- INSPECCION DE LA OBRA..-

La Direccién de Obras Publicas del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del
Cantén Bolivar, a través de su Director () Administrador del contrato y el Delegado, para
efectos de la Recepcion, realizan la visita de la obra, en bas nocimiento de toda la
documentacién contractual y sque han formado parte ing del contrato, en
transcurso de la ejecucion de la nstatar egl cumplj el contrato, luego's

lo cual se procede a deja



3.- DEL PLAZO.-

Fecha de suscripcién del contrato: 05 de Octubre del 2016
Fecha de entrega del anticipo: 14 de Octubre del 2016
Fecha de inicio de obra: 14 de Octubre del 2016
Plazo contractual: 60 dias

Fecha de terminacién contractual- 12 de Diciembre del 2016
Fecha de solicitud de Recepcidn Provisional y Planilla de Liquidacién: 16 de Noviembre del 2016
Tiempo de suspension de obra: 0 dias

Tiempo trabajado este periodo: delll: embre del 2016 34 dias

Fecha de terminacion de la obra: 16 de Noviembre del 2016
Diferencia a favor del con 26 dias

Mora en plazo: 0 dias

ANALISIS ECONOMIC

MONTO CONTRATADO 35.069,53
MONTO EJECUTADO = 35.266,05
ANTICIPO DE CONTRATO 17.534,77
PLANILLA N° | S 29.775,02
PLANILLA N° 2 (LIQUIDACIO 5.491,03
PLANILLA N°3 0,00
MONTO TOTAL REAJUSTES (-) 10,68
MULTAS POR ATRASO 0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJU STES 35.255,37
ANTICIPO A DEVENGAR 0,00
LIQUIDO TOTAL A PAGAR PLANILLA N°2 S. Délares Americanos

4. VOLUMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

Monto contratado en délares: firmado el 05 de Octubre del 201 6 33.069,53
Monto ejecutado en délares: planillas No. | Y 2 de liquid. con fecha 22 de Noviembre del 2016 35.266,05
Monto del anticipo: 17.534,77
Anticipo por devengar: 0,00
Total monto ejecutado: planillas 35.266,05
Reajuste del anticipo en dblares: 0,00
Reajuste de planillas en délares- (-) 10,68
Total en reajustes en délares: )
Monto total ejecutado de




VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

i CANTIDADES VALORES
coD. JESCRIPCION DEL
RUBRO U |CANT.| P. U. IEJEC.} DIFE. EJECT. DIFE.
A e = R R Tan =
= A S e e X B AR )
ido de
R ol B PO 331| 587.27| 48227 347.55|  1,94385|  1,596.31

5060 | Enlucido vertical

92_| paleteado {mortero 1:4) | m2 | 85000 7.97| 70485 (u4515)| 677450  se17.65 {1,156.85)

5070

do

pz | Seucsdasertica) m2| 85000| 5.27| 808.05| (41.95)| 447950  4,258.42 (221.08)

5100 | Ventana de hierro con

36 | dngulo perfil 1 mm m2| 8200 4649| sa3s 235| 381218 392143 109.25

5100

4

g | Viddode&mm m2| 18500| 13.98| 171.03| (13.97)| 256630|  239100|  (195.30)

5100 7

24, || Tesmacelen 0.1 (1432)|  aps0.00| 347587 (574.23)

5070

-dmica

pg- | Sevimicedagien (1020)| 305060  282834|  (222.6)

5070

o1 | Cerdmica de pared 631 567.58 705.33 137.75

gg | Barrederade cerdm 3.58) 126.00 113.11 (12.89)

5070 | Pintura litex 2 manos -

12 | interior 7 486.20 1,232.61 746.41
s B %0 4 373.02 132
Punto de fluminacién |

5150 | reflector LED 50w 240y |

29 | conductor N2 12 tuberfa | Pt g
EMT : 67.66| 21.00 -| 352086 352086 -
Punto de iluminacién

5150 | reflector LED 18W 120V

30 | conductor N 12 tuberia | Pto
EMT .| 1400| 6446 14.00 % 902.44 902.44 :
Punto luminaria tipo

5150 reflector vapor de

31 mercurio alta presién
400W/240V conductor | Pto
Ne12 tuberia EMT 12.00 (15157 12.00 -|  1sm1884| 181884 -
Punto de iluminacién

5150 | reflector LED 7W 110V

32 | conductor N212 tuberfa | Pto
EMT (2) .| 10.00| sgas| 10.00 - 584.60 584.60 :

5220 | Instalacién de puesta a

12 | dterra ul 200|181.79| 200 s 363.58 363.58 E

5150 | Tablero control GE 10-

35 | 20pto. u| 20026018 2.0 . 520.36 520.36 &

5150 | Alimentador 3xé THHN

33| inc. tuberia EMT m| 15.00| 23.84| 1450 0.50) 357.60 345.68 (11.92)

5150 | Tomacorrientes doble

22 | 220 tub. EMT 1/2" i ;

; : 2.00

5150 | Tomacorrientes doble i

04 | tub. EMT 1/2"




5.-OBSERVACIONES DE LA OBRA: Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser
ejecutadas en un plazo méximo de 5 dias luego de realizadas las mismas.

6.- GARANTIAS:
s 2
6.1.- Las garantias t siguientes:
: VIGENCIA
GARANTIA POR N DESDE e
BUEN USO DE ANTICIPO - 06-10-2016 06-12-2016

Publica Vigente.

e

Que se devolveran de acuerdo al Cap 0 111, Articulo 77 de la ley Orgénica de Contratacién

FECHA DE ACTA DE RECE| PROVISIONAL: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA:

7.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad
del contratista, que asi lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construccion, y en
virtud de ello se procede a recibir la obra contratada, y de todos los trabajos efectuados en la
obra que ha sido materia de la inspeccion. Y al haber demostrado el Contratista que se
encuentra al dia en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de
las obligaciones correspondientes.

8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:

Al estar el contratista conforme con la liquidacion econémica,
judicial alguno contra el Gobie mo Descentralizado Munj




la presente  ACTA DE RECEPCION
ual tenor y efecto por parte de las personas

Para constancia en fe ¥ conformidad se suscribe

PROVISIONAL, en original y cinco copias de ig

que han intervenido en ésta diligencia.




