G.BIE-RNQ AUTQNOMQ DESCENTRAL!
MUNICIRAL DEL CANTON BOLIVAR

GA[).-—ROI!’VW

Bolivar, 24 de Diciembre de 2015

INFORME DE FISCALIZACION

SR. JAIME CHAMORRO GUERRERO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

. Presente.-

De mi consideracion:

En base al oficio de fecha 18 de Diciembre de 2015 presentado por parte del ARQ. ROMMEL
MAURICIO VASQUEZ GARCIA, contratista de la obra: CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS
EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIELO, Contrato N2 MCO-003-GADPRGM-2015, dignese
encontrar el Informe de Fiscalizacion de la mencionada obra, para el pago de la planilla UNICA
DE LIQUIDACION DE OBRA.

Se procedid a constatar los trabajos realizados, para lo cual se adjunta: planilla de liquidacion,
libro de obra, anexo de célculo, plane final de construccidn, registro fotografico de los rubros
ejecutados, cronograma valorado de trabajo, ademas copias de las pélizas de garantia vigentes.

. A.- GENERALIDADES:
CONTRATO N%: MCO-003-GADPRGM-2015
CONTRATISTA: ARC. ROMMEL MAURICIO VASQUEZ GARCIA
FISCALIZADOR: ING. RODRIGO TAPIA DiAZ

B.- ANALISIS DE PLAZOS

Fecha de suscripcién del contrato: 20de Octubre de 2015
Fecha de entrega del anticipo: 06 de Noviembre de 2015
Fecha de inicic de obra: 06 de Noviembre de 2075
Plazo contractual: 60 dias

Fecha de terminacién contractual: 04 de Enero de 2016
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GA DM Ral ;V?;ermpo de suspension de obra: 0 dias
. Tiempo trabajodo este periado: del 05 de 43 dias
Noviembre de 2015 al 18 de Diciembre de 2015
Fecha de terminacign de la obra: 18 de Diciembre de 2015
Diferencia a favor del contratista: 17 dias
Mora en plazo: Odias
MONTOS:
. MONTO CONTRATADO 11.605,36
MONTO EJECUTADO 11.558,44
ANTICIPO DE CONTRATO 5.802,68
PLANILLA N21 (LIQUIDACION) 11.558,44
MONTO TOTAL REAJUSTES 0,00
MULTAS POR ATRASO 0,00
MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJUSTES 11.558,44
ANTICIPO A DEVENGAR 0,00
HQUIDO TOTAL A PAGAR (Délares Americanos) 5.755,76
C.- ANALISIS ECONOMICO:
VOLUMEN TIDADES DE OBRA CON JTADA Y EIECUTADA
. PRECIO | CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTD | DIFERENCIA | DIFERENCIA
NUMERD | CODIGO RUBREO - DESCRIPOION UNIDAD | UNITARIO JCONTRATADAICONTRATADD) EIECUTADA | EIECUTADC | CANTIDAD MCONTC
1 S08011 |Limpleza y Desbroce Manual ml 1,69! 46,52} 9,29 61,62 104,14 14,79 24,54
2 | 50m08 [Replames y Nivelzcon m2 2,50 4,52} 0,38 6162 92,43 14,704 208
3 AAGOR |Excavaclan manual Suele Dure (k] 3,65 18,004 173,70 15,86 191,65 1,86 17,95’
4 504001 [Replantillc HS 1a0ka/em2 m3 125,10} 018 6,52 0,38] *,12 0, 0,0
5 504014 [Plintos de Hemigon Simple 210kg/cmz m3 156,94 o608 94,13 9,60 94,18 O,00% 0,00
& ARG [Reileno Compactede Manual (Sueic Natural) m3 4,811 580 B56) 15,05
7 SD4037 [Hormigon 210kg/cm2en Cadenas m3 227,96 Q60] 136,734 Q504
8 504038 [Hormigon 210kg/em2 en Columnas m3 227,961 [1¥7] 39,15 0,22
9 568001 jContrapise Tipa e=born {Inc. Masiilada) m2 2,02 3,52 635,51 20,76
0 504003 [Cimiento Hormigon Ciciopeo m3 135, 76| 3.10] 423,95 3,12
1 504013 [Acerode Refuerzo kg 1,5; 150, 15) 283,69 153,65
12 505001 iMamposteria de Ladriiio m2 0,66 42,001 867,72 39,14
br-3 50485 (Encofrado lateral - pisc m 299 19,401 58,01/ 15,201
14 50602 1Enlucldo Vertical Paietmage {Mortero 1:4) mz 851 §4,001 714,84, 78,28,
15 506001 Enlucido da Fllosy Fajas m 5,39 0,001 323,401 61,601
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15 50402 (Dintef OxD2x1.0m m 12,5 A 30,63 25 30,63, 0.0 0,001
37 5B00Z |Meson 0.50{nc. Acara de Refuerzo m 2,62 2,808 74,54 28 74,54 [ilv e 0,00
8 SO8006 | Polietfleng m2 1.461 3,52 34,34 5,52 34,34 a0 o0
13 504015 |Acero Estructural kg 4.45‘ 470,12 209208 472,04} 210058 1,92 8,54
1] 511007 |Cubierta de Flbrocemento m2 11,47 28,00 321, 16| 27,56 316,14} 0.4 -5,05
2% 5100 |Cumbrerg de Fibrocamento m 11,34 553 59, 2 5,908 G000 a7 0,73

2 507005 |Pintura Sobre Cublerta de Eternit m2 5,56 28,004 155,68 27,565 153,23 ~G,44]
p:] 510006 |Puerta de Tol m2 158,00 5,72 927,36 6,53 956,34 o, 25,99
29 S080R0 |Cerradura Principal puerta rmetalica 1} 4,408 2.0 88,80 2,001 8,80 0,001 0,00
-] 510004 |Ventana da Hierro con protecclon m2 05 3,60 255,92 3,50 255,92 0, 0,040
. * 510007 |Vidriode 3mm m2 12,7 3,60 45,73 540 68,69 1,80 22,904
= SO07006 |Ceramicade Piso m 27,95 30,004 279,50/ 5,64 269,44 0,36 -10,06}
» 50700% {Ceramicade FPared m2 29,23 15,008 554,99 173t 505,63 -1,69 -28,35
X 507008 {Barredera de Ceramica m 4,15 11,608 48,14 10,10] A8 ~1.50] -6,24
30 507002 |Estucado Vertical m 5,18 24,004 435,12 72.80] 31,10 -11,20 58,03
32 507012 iFintura Latex 2manos m2 4,52] 84,00 388,08 7280 33,34 -13,200 -5L, 74
R” 523002 [Incdoro Tanque Bajo 1] 136,33 2,00 272,64 2,00 272,59 ool 0,00
E<) 513011 {Urinario Econdmice Ing Uave Tempori u 146,05 00 146,09 1,00 146,091 0,00 G.00
K’ 313013 {Lavamanos Econdmico, Inc. Have Temporizadara u 125,68} 3,00 377,04 3,004 377,04 [sX 0,604
35 512007 {Acometida Agua Potable Manguera Polietileno 12" m 1,33 60,00] 115,20 7,50 14,40 52,501 -100,609
3B 512002 {Salida de Agua Fria Pto 5,1 6,001 150,72 6,004 150,72 0,00 .00
ar SI400% [Punto de Dasague 110mm plo 35,29 2,00 62,44 2,00 62,44 0,004 0,000
k- S14DE {Punto de Desague Somm fto 0,29 6,004 174 6,0 121,749 0,004 0,008
] 514004 {Tuberia PVC 150mm m 8,45 1200 101,30 3101 68,45 -390 32,54
PN 505003 {Caja de Reuis/on{0.60%0.60m} u 65,74} 1,001 66,74 1,00 86,74 g, G,00)
41 582106 jUave de Control 1] 751 00, 45,85 & 00} 45,55/ 0,00 0,004
42 SIS008 {lluminaddn, CondustorNo. 12 Pro 2.1, 500 108,55, 5,001 108,55| 0,008 6,00
a3 515002 {Acometida prindipal. Conductar No. 10 m 6,79 25,00 163,001 64,504 436,02) 29,504 262,09
4 S3500] {Tablerc control. Breaker 1 poio 15504 u 14,15 1,00 74,15 1,004 74,16 a,00} 000
. 45 513005 |Accesorios de Baflo u 38,15 200] 76,32 2,001 76,32 0,00 0,008
TOTALES 11.605,36) 11.558,44 - 46,92

RESUMEN DE MONTOS Y PLAZOS
CONTRATO No MCO-003-GPRGM-2015
PARTIDA PRESUPUESTARIA No: 73.01.07
MONTO DEL CONTRATD: 11.605,36
MONTO DEL ANTICIPO: 5.802,68
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 20 DE QCTUBRE DE 2015
FECHA DE INICID DE LA OBRA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL DE LA OBRA: 04 DE ENERO DE 2016
FECHA DE PEDIDO DE RECEPCIDN: 18 DE DICIEMBRE DE 2015
TIEMPO EMPLEADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: 43 DIAS
PLAZO CONTRATADG: 60 DIAS
DIFERENCIA EN ELPLAZO: 17 DiAS
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SUSPENCIONES

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE SDLICITUD DE SUSPENSION :

TIEMPO TRABAJADD: 43 DIAS

TIEMPO POR TRABAJAR :

FECHA DE REINICIO:

FECHA DE PEDIDO DE RECEPCION: 18 DE DICIEMBRE DE 2015
TOTAL DE TIEMPO DESUSPENSION APROBADO:

NUEVA FECHA DE ENTREGA DE ACUERDO A INCREMENTOS:

DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRATISTA: 17 DIAS

MULTAS

. MORA EN EL PLAZO: 00DIAS

MULTA DIARIA DEACUERDO A CONTRATO: 0.00 USD

TOTAL EN DOLARES DE MULTA POR PLAZO: 0,00
MONTOS ¥ FECHAS

MONTO EJECUTADO EN DOLARES: 11.558,44

MONTO CONTRATADO EN DOLARES: 11.605,36

REAJUSTE ANTICIPD EN DOLARES: 0,00

REAJUSTE PLANILLA EN DOLARES: 0,00

TOTAL REAJUSTE EN DOLARES: 0,00

TOTAL MONTO EJECUTADO CON REAJUSTE: 11.558,44
DESCUENTOS

ANTICIPO: 5.802,68

DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA: 5.802,68

ANTICIPO POR DEVENGAR: 0,00

MULTAS; 0,00

TOTAL DESCUENTOS: 5.502,68
[VALOR PLANILLA A PAGAR EN DOLARES: | | 5,755,76 |

{os descuentos de Ley los realizara el Gobierno Auténoma Descentralizado Parroguial Rural de

Garcia Moreno.

El resumen de las garantias dejadas por el confratista es el siguiente;

VIGENCIA
GARANT GURADORA POLIZA Ne
{APOR ASEGURAD SESDE HASTA
BUEN USO DE ANTICIPO INTERQCEANICA | IBA-0000006976-1 04-11-2015 18-01-2016
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERQCEANICA | IBA-0000008601-1 04-11-2015 02-02-2016
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C.- RESULTADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES:

Se tomaron las muestras de hormigones {plintos y cadenas) para la resistencia a la compresion;
se ensayaron en |os laboratorios del Gobierno Auténomo Descentralizado de la Provincia de
Imbabura, obteniendo resultados satisfactorios. Se adjuntan resultados.

Con lo indicado anteriormente, se le solicita proceder a realizar el tramite de pago de la
PLANILLA N2 1, PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA.

Atentamente,

Adjunto: Lo indicado |
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