GOBIERN( JTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GAl . MORENO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FISCALIZACION
[ CONTRATO MCO-001-GPRGM-2015 ]
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS FECHA DE CONTRATO 2015-10-14 DESDE 2015-11-06
PERIODO
UBICACION: PARROQUIA GARCIA MORENO - CANTON BOLIVAR - PROVINCIA DEL CARCHI FECHA ENTREGA ANTICIPO 2015-11-06 HASTA 2015-12-18
ICONTRATISTA: ARQUITECTO ROMMEL MAURICIO VASQUEZ GARCIA PLAZO 45 Dias{FECHA DE PLANILLA 2015-12-21
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 75.01.05 FECHA INICIO DE OBRA 2015-11-06 |VALOR PLANILLA $8.882,47
CONTRATADO CANTIDADES TRABAJADAS INVERSION
FRECIO | PRECIO” TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL | TOTALESTA | TOTAL
T T Inter "mml W }unmmo ToTAL | ANTERIOR ! taasaADO | awarecua | antemior | pianmia | AtArecHa
1 |ReplanteoyNivelacien m2 000 150 50,00] 69,04 60,4] 104,26 104:16]
2 |Excavacién Manual Suelo Duro m3 96,00] 9,65 926,40 133,05 133,05] 1.283,93 1.283,93'
3 [Replantilo S 140kg/cm2 m3 200 1450 290,20 68| 658 954,76 954,76|
4 [Enlucido Vertical paleteado m2 87,60 851 745,48 88,74 88,741 755,18] 7ss,1sl
5 Compactado Manual (Suelo Natural) m3 64,00 481 307,84' 68,92 68,92 331,51 331.51'
6  |Murode Hormigén Cickdpeo m3 160] 15826] 310190 16,08| 16,08 254482 250482
7 s ¢ Instalacién de Tuberia .5, 600mm ml a0l 632 3.034,56| 46,00 46,00] 2.908,12 2.908,12)
8 | lempetrado m2 60,00 484 2900] 0,00 0.00] 0,00 000}
9 |Desempedrado m2 60,00 1,60 96,00 00| 0,00] 0,00 0,00}
frorat |  ssmnliom | L i so00]  $888247]  $888247
BROS NUEVOS (COSTO + PORCENTAJE) |
JVALOR TOTAL DEL CONTRATO $8.882,77) TOTALGENERAL ' , $8.88247|  $8882,47)
Jvason ToTaL pe anECIPO $4.441,38] DESCUENTOS
DE LA PRESENTE PLANILLA $8.882,47 |anmcieo 50% $a44138|  $4.441,38)
DE PLANILLAS ANTERIORES $0 }iMPUESTO A LA RENTA 0%
DEL CONTRATO ORIGINAL [muttas
ACUMULADO DEL CONTRATO 100, |roraL pescuentos $4.441,38]  §4.441,38)
JvALORES NETOS DE PAGO | sasar00]  $aaa1,00]

CONTRATISTA

A7. ROMMEL VASQUEZ GARCIA

ERNO At
MUNICI?

aNTAN 2OLIVAR

JTONOMD DESCENTRALIZADO
:

SR. JAIME CHAMORRO SR. R

A

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

RURAL DE GARCIA MORENO




