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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
GARCIA MORENO

Bolivar - Carchi
Ghounalcon TELEFAX (06)2 227

Garcia Moreno, 29 de Marzo del 2017

Sr.

Federman Molina

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AQTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE GARCIiA MORENO

Presente-

En esta oportunidad y para fines consiguientes reciba un cordial y atento saludo, a la vez
deseando los mejores €xitos en sus delicadas funciones.

El motivo del presente es con la finalidad de permitirme realizar la entrega del informe
del PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS
PERSONALES EN LA PARROQUIA DE GARCIiA MORENO: El respectivo
informe esta en base al seguimiento de los trabajos realizados de acuerdo al Proyecto
antes mencionado, adjunto los respectivos medios de verificacion, como son fotografias,
total de horas en cada uno de los reservorio, dias trabajados con sus respectivas fechas,
el trabajo se lo realizo en diferentes sectores de la comunidad del Tambo,

Particular que pongo en su conocimiento para fines pertinentes.

Atentamente:

"\
Sr. Jaime Chamorro ‘
Vocal de la Comisién de Obras Publicas
Del GAD. Parroquial Rural de Garcia Moreno



LISTADO DE BENEFICIARIOS

DE GARCIA MORENO (SECTOR COMUNIDAD EL TAMEO)

PROYECTO DE LIMPIEZA DE RESERVORIOS PERSONALES EN LA PARROQUIA

N° NOMBRES Y APELLIDOS Dias TOTAL DE VALOR TOTAL
TRABAJADOS HORAS UNITARIO

1 Bolivar cadena 2 15 17 255.00
2 Jorge Martinez 3 13 17 221.00
3 Hugo Ramirez 2 13 17 221.00
4 José Guerrero 3 15 17 255.00
5 José Ramirez 2 19 17 323.00
6 Carlos Portilla 1 9 17 153.00
P d Esperanza Poso 2 38 17 255.00
8 Juan Rosero 1 9 17 153.00
9 Segundo Adalberto Chalapu 4 25 17 425.00
10 Mesias Guerron 6 42 17 714.00
11 Martha Madera 5 31 17 527.00
12 Liliana Pepinoza 4 25 17 425.00
13 Maria Ramirez 2 12 17 204.00
14 David Aguirre 3 17 1k 289.00
15 Segundo Chalapu 3 19 17 323.00
16 Oscar Aguirre 1 8 17 136.00
17 Anfbal Morillo 2 16 17 272.00
18 Inelda Ruiz 5 29 17 493.00
19 Luis Aguirre 3 12 17 204.00
20 Arnulfo Martinez 2 10 17 170.00
21 Arturo Morillo 1 6 17 102.00
22 Nabor Carapas 1 9 17 153.00
23 Rosa Casapud

24 Rosa Guerrero

Total 58 Total 369 Total 6273.00




INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS CON LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL GOBIERNO
PARROQUIAL DE GARCIA MORENO

PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS PERSONALES EN LA PARROQUIA
DE GARCIA MORENO (SECTOR EL TAMBO)

» (1) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Bolivar Cadena.

INICIO DE TRABAJOS:




TERMINACION DE TRABAJOS:

DIAS DE TRABAJO
» Lunes 24 de Octubre del 2016 (2487-2495) total de horas (8)

» Jueves 27 de Octubre del 2016 (2503-2510) total de horas (7)
>

TOTAL DE HORAS (15) HORAS

Observaciones: De acuerdo a las condiciones del reservorio se realizé la excavacién del ovalo
de salida del agua y una ampliacién para mejorar la capacidad de almacenamiento.




» (2) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Jorge Martinez.

INICIO DE TRABAJQS:




TERMINACION DE TRABAJOS:

DIAS DE TRABAIO

» Lunes 31 de Octubre del 2016 (2510-2515) total de horas (5)

> Lunes 7 de Noviembre del 2016 (2515-2518) total de horas (3)

> Martes 8 de Noviembre del 2016 (2518-2523) total de horas (5)
TOTAL DE HORAS (13) HORAS
Observaciones: De acuerdo a las condiciones del reservorio se realizé una ampliacién
para facilitar el trabajo de la maquinaria ya que se encontraba con piedras en el
centroy asi mejorar la capacidad de almacenamiento de agua en dicho reservorio.



» (3) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Hugo Ramirez.

INICIO DE TRABAJOS:




TERMINACION DE TRABAJOS:

DIAS DE TRABAJO
» Miércoles 9 de Noviembre del 2016 (2523-2530) total de horas (7)
» Jueves 10 de Noviembre del 2016 (2530-2536) total de horas (6)
TOTAL DE HORAS (13) HORAS

Observaciones: Se realizé una ampliacién de la entrada para acceder a dicho
reservorio.




> (4) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. José Guerrero.

INICIO DE TRABAJOS:

TERMINACION DE TRABAIOS:

DIAS DE TRABAJO

> Miercoles16 de Noviembre del 2016 (2536-2543) total de horas (7)

> lJueves17 de Noviembre del 2016 (2543-2547) total de horas (4)

»  Viernes 18 de Noviembre del 2016 (2547-2551) total de horas (4)
TOTAL DE HORAS (15) HORAS ‘
Observaciones: Se realizé un desbanque de un bordo para mejorar la entrada, para
acceder a dicho reservorio.




» (5) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. José Ramirez.

INICIO DE TRABAJOS:

DIAS DE TRABAJO
» Martes 22 de Noviembre del 2016 (2551-2560) total de horas (9)
» Miércoles 23 de Noviembre del 2016 (2560-2570) total de horas (10)

TOTAL DE HORAS (19) HORAS
Observaciones: Se realizé la construccion de una entrada, para acceder a dicho

reservorio.



> (6) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Carlos Portilla.

INICIO DE TRABAJOS:

DIAS DE TRABAJO
Jueves 24 de Noviembre del 2016 (2570-2579) total de horas (9)
TOTAL DE HORAS (9) HORAS

Observaciones: Se realizé la construccion de una pequefia entrada, para acceder a
dicho reservorio.



» (7) Trabajo realizado en la propiedad de la Sra. Esperanza Poso.

INICIO DE TRABAJOS:

DIAS DE TRABAJO
» Lunes 5 de Diciembre del 2016 (2591-2597) total de horas (6)
» Martes 6 de Diciembre del 2016 (2597-2606) total de horas (9)

TOTAL DE HORAS (15) HORAS
Observaciones: Ninguna.




» (8) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Juan Rosero.

INICIO DE TRABAJOS:

TERMINACION DE TRABAJOS:

DIAS DE TRABAJO
» Miércoles 7 de Diciembre del 2016 (2606-2615) total de horas (9)

TOTAL DE HORAS (9) HORAS
Observaciones: Ninguna.




» (9) Trabajo realizado en la propiedad del Sr. Segundo Adalberto Chalapu,

INICIO DE TRABAJOS:

TERMINACION DE TRABAJOS:

b

DIAS DE TRABAIO
# Jueves 8 de Diciembre del 2016 (2615-2623) total de horas 8)
> Miércoles 4 de Enero del 2017 (2640-2648) total de horas (8)
> Lunes 16 de Enero del 2017 (2690-2694) total de horas (4)
» Miércoles 18 de Enero del 2017 (2697-2702) total de horas (5)
TOTAL DE HORAS (25) HORAS
Observaciones: En este reservorio se demoré por motivo que estuvo con mucho

sedimento y considio tiempo lluvioso.




